



«ЗАТВЕРДЖУЮ»  
Ректор ЛІМУ імені Данила Галицького  
Зіменковський Б.С.

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ**  
**АГВ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО**  
**на 2021 рік**

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальні за виконання
	<b>Головний корпус:</b> - відремонтувати приміщення відділу кадрів та деканату ФПДО	до 31 серпня	Провідний інженер Сенкевич М.С.
	<b>Хімічний корпус</b> - відремонтувати частину системи водопостачання холодної води	до 31 серпня	Провідний інженер Самокиша В.В.
	<b>Корпус патанатомії</b> - відремонтувати частину системи опалення	до 30 вересня	Провідний інженер Самокиша В.В.
	<b>Корпус нормальної анатомії</b> - - відремонтувати частину системи опалення	до 30 вересня	Провідний інженер Самокиша В.В.
	<b>Теоретичний корпус:</b> - закінчити ремонт приміщень кафедри загальної, біорганічної та фізіологічної хімії; - замінити вікна на металопластикові в навчальних аудиторіях 2 та 3 поверхів (кафедри біофізики та медичної біології)	до 31 серпня	Головний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
	<b>Гуртожиток № 1</b> - облаштувати пандус; - провести ремонт на 5 поверсі (кухні, санвузли та умивальні кімнати); - побілити сходові клітки та коридори; - побілити приміщення ізоляторів;	до 31 серпня	Головний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.

	<p><b>Гуртожиток № 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- облаштувати пандус;</li> <li>- замінити паркет коридору на 5-му поверсі керамічною плиткою;</li> <li>- відремонтувати кухні (праве крило);</li> <li>- відремонтувати сходи при вході в гуртожиток;</li> <li>- замінити стояк житлових блоків зі сторони сходової клітки;</li> </ul>	до 31 серпня	Головний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
	<p><b>Гуртожиток № 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- облаштувати пандус;</li> <li>- замінити плити огородження на балконах;</li> <li>- провести ремонт кухонь;</li> <li>- відремонтувати частину санвузлів в житлових блоках;</li> <li>- побілити коридори.</li> </ul>	до 31 серпня	Головний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
	<p><b>Гуртожиток № 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- провести ремонт чоловічої та жіночої душових;</li> <li>- побілити жилі кімнати</li> </ul>	до 31 серпня	Провідний інженер Сенкевич М.С.
	<p><b>Гуртожиток № 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- побілити праву сторону сходової клітки;</li> <li>- провести ремонт кухонь;</li> <li>- відремонтувати чоловічий душ</li> <li>- відремонтувати електрощитову;</li> <li>- замінити труби гарячої води в цокольному приміщенні</li> </ul>	до 31 грудня	Головний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
	<p><b>Гуртожиток № 6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- облаштувати пандус;</li> <li>- влаштувати індивідуальний тепловий пункт з встановленням водонагрівача.</li> </ul>	до 31 серпня	Головний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Самокиша В.В..
	<p><b>Гуртожиток № 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- облаштувати пандус;</li> <li>- зробити капітальний ремонт кухонь, із заміною каналізаційних і водяних труб, вікон і світильників з 1 по 5 поверхи;</li> <li>- побілити коридори</li> </ul>	до 31 серпня	Головний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.

	<p><b>Гуртожиток № 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- облаштувати пандус;</li> <li>- побілити частину житлових кімнат старої частини гуртожитку;</li> <li>- замінити вікна на 8 і 9 поверхах та сходовій клітці старої сторони;</li> <li>- побілити кухні в старій частині гуртожитку;</li> </ul>	до кінця року	Головний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
	<p><b>Гуртожиток № 9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- облаштувати пандус;</li> <li>- побілити коридори та сходові клітки;</li> <li>- відремонтувати частину даху над читальним залом;</li> <li>- відремонтувати балкон;</li> <li>- побілити коридор при вході в будинок;</li> <li>- побілити фасад в подвір'ї гуртожитку.</li> </ul>	до 31 серпня	Головний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
	<p><b>Корпус НВА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відремонтувати санвузли;</li> <li>- провести ремонт лекційного залу 4 поверху</li> </ul>	до 31 серпня	Провідний інженер Сенкевич М.С.
	<p><b>Стоматологічний медичний центр (вул. Пекарська, 69 в)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відремонтувати вузли обліку холодного водопостачання</li> </ul>	до 1 квітня	Провідний інженер Самокиша В.В.
	<p><b>Зуботехнічна лабораторія (вул. Пекарська, 69а)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- замінити зовнішній трубопровід холодної води.</li> </ul>	до 1 квітня	Провідний інженер Самокиша В.В.
	<p><b>Медичний коледж:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Облаштувати пандус;</li> <li>- Обложити бруківкою подвір'я;</li> <li>- Замінити вхідні двері в навчальний корпус;</li> <li>- Замінити 3 вікна в викладацькій;</li> <li>- Відремонтувати частину даху адміністративного корпусу</li> </ul>	до 31 серпня	Головний інженер Малиновський С.В.
	<p><b>Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Провести гідроізоляцію будівлі;</li> </ul>	До 31 грудня	Головний інженер Малиновський С.В.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Відремонтувати аварійні стояки каналізаційної системи;</li> <li>- Частково відремонтувати фасад будівлі;</li> <li>- Побілити віварій</li> </ul>		Провідний інженер Самокиша В.В.
	<p><b>Віварій:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Відремонтувати кухню та кормосховище</li> </ul>	До 1 липня	Провідний інженер Сенкевич М.С.



**Проректор з АГР**

**Шевага О.О.**