

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ЛНМУ імені Данила Галицького  
Борис ЗІМЕНКОВСЬКИЙ



**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТ**  
**АГВ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО**


на 2022 рік

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальні за виконання
1.	- Провести ремонт центральної площі та фонтану; - Поновити бетонний паркан перед площею;	до 25.08	Гол. інженер Малиновський С.В.
2.	<b>Головний корпус :</b> - Провести ремонт приміщень відділу кадрів, бухгалтерії та деканату ФПДО - Встановити протипожежну сигналізацію та ел.проводку у кімнатах архіву; - Встановити пожежні гідранти в коридорі підвалу (архівні сховища) - Відремонтувати стелю в приміщенні студентського профкому.	до 25.08	Провідний інженер Сенкевич М.С. Провідний інженер Устиянич П.В.
3.	<b>Корпус пат.анатомії:</b> - Провести капітальний ремонт системи опалення	до 30.09	Провідний інженер Самокиша В.В.
4.	<b>Хімічний корпус:</b> - Настелити бруківку навколо корпусу; - Відремонтувати частину системи водопостачання холодної води.	до 01.08.	Головний інженер Малиновський С.В.
5.	<b>Корпус НВА</b> - Провести капітальний ремонт санвузлів 4-х поверхів; - Відремонтувати лекційний зал на 4 поверсі; -- Відремонтувати електромережу підвальных приміщень.	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.

6.	<p><b>Теоретичний корпус</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Провести ремонт актового залу (замінити стелі, світильники, 16 вікон та придбати нові крісла – 450 штук)</li> <li>- замінити вентилятор в санвузлі 1 поверху.</li> </ul>	до 31.08	Провідний інженер Сенкевич М.С. Провідний інженер Самокиша В.В.
7.	<p><b>НДІ епідеміології та гігієни :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Продовжити капітальний ремонт приміщень 1-го поверху;</li> <li>- Відремонтувати аварійні стояки каналізаційної системи;</li> <li>-Виконати роботи по встановленню протипожежної сигналізації;</li> <li>-Укомплектувати пожежний щит, який знаходиться в подвір'ї.</li> </ul>	до 31.08	Гол. Інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С. Провідний інженер Самокиша В.В.
8.	<p><b>Кафедра менеджменту в охороні здоров'я, фармакотерапії і клінічної фармації:</b> -відремонтувати систему опалення</p>	до 20.08.	Провідний інженер Самокиша В.В.
9.	<p><b>Медичний стоматологічний центр:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Провести ремонт електричних щитків по коридорах старого корпусу;</li> <li>- Облаштувати індивідуальний тепловий пункт</li> </ul>	до 31.03.	Головний енергетик Гранюк Б.Г.
10.	<p><b>Медичний коледж:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Настелити бруківку на майданчику;</li> <li>- Обладнати шляхи евакуації (сходові клітки, коридори та інше) евакуаційним освітленням;</li> <li>-Провести протипожежну обробку горіщ та підвалу.</li> </ul>	до 31.08.	Провідний інженер Сенкевич М.С. Провідний інженер Устіянич П.В.
11.	<p><b>Гуртожиток № 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Провести ремонт кухні та санвузла 5 поверху;</li> <li>- Закінчити ремонт приміщень ізолятора;</li> <li>- Провести ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу</li> </ul>	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
12.	<p><b>Гуртожиток № 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Закінчити ремонт 5 –ти кухонь;</li> <li>- Замінити труби системи водопостачання;</li> <li>- Замінити світильники на плафони закритого типу в душових кабінах;</li> <li>- Облаштувати територію навколо гуртожитку;</li> <li>- Продовжити ремонт приміщень для облаштування навчального імітаційного центру університету.</li> </ul>	до 30.08	Гол. Інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С. Провідний інженер Устіянич П.В.
13.	<p><b>Гуртожиток № 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Замінити плити огороження на балконах;</li> <li>- Відремонтувати кухні лівої частини гуртожитку;</li> </ul>	до 15.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Відремонтувати санвузли в 10 блоках;</li> <li>- Побілити приміщення кафе в гуртожитку та поновити теплопостачання;</li> <li>- Відремонтувати системи горячого водопостачання та каналізації</li> </ul>		
14.	<p><b>Гуртожиток № 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Відремонтувати чоловічу душову;</li> <li>- Побілити 10 житлових кімнат;</li> <li>- Замінити електрощитові в коридорах 5 поверхів</li> </ul>	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
15.	<p><b>Гуртожиток № 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Відремонтувати 5 кухонь;</li> <li>- Провести ремонт труб опалення в санвузлах;</li> <li>- Замінити двері в чоловічій душовій.</li> </ul>	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
16.	<p><b>Гуртожиток № 6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Провести капітальний ремонт душових на 2 та 3 поверхах;</li> <li>- Відремонтувати 2 жилих блоки;</li> <li>- Побілити коридор 1 поверху.</li> </ul>	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
17.	<p><b>Гуртожиток № 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Продовжити заміну труб системи водопостачання та каналізації по стояках і блоках;</li> <li>- Встановити нову прохідну із камерою спостереження;</li> <li>- Провести ремонт вестибюло із заміною 2-х вікон;</li> <li>- Встановити аварійне освітлення;</li> </ul>	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
18.	<p><b>Гуртожиток № 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Закінчити ремонт даху в старій частині гуртожитку;</li> <li>- Замінити вікна на 9 поверсі – 10 шт.;</li> <li>- Побілити 5 житлових блоків в старій частині гуртожитку</li> </ul>	до 31.08	Гол. Інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
19	<p><b>Гуртожиток № 9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Відремонтувати балкон при вході в будинок;</li> <li>- Відремонтувати фасад на подвір'ї гуртожитку.</li> </ul>	до 31.08	Провідний інженер Сенкевич М.С.
20	<p><b>Наукова бібліотека</b> Відремонтувати 2 приміщення під книгосховище</p>	до 31.03	Провідний інженер Сенкевич М.С.

Проректор з АГР



Олена ШЕВАГА