

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ЛНМУ імені Данила Галицького

Борис ЗІМЕНКОВСЬКИЙ



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ АГВ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

на 2023 рік

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальні за виконання
1.	Головний корпус : - Відремонтувати стелю в приміщенні студентського профкому. - Провести ремонт приміщень приймальної комісії та відділу кадрів - Встановити протипожежну сигналізацію та ел.проводку в архіві;	до 25.08	Провідний інженер Сенкевич М.С. Провідний інженер Устиянич П.В.
2.	Корпус нормальної анатомії: - Закінчити облаштування найпростішого укриття в цокольному приміщенні корпусу; - Облаштувати майданчик в середині корпусу		Провідний інженер Устиянич П.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
3.	Корпус пат.анатомії: - Провести частковий ремонт системи опалення	до 30.09	Провідний інженер Самокиша В.В.
4.	Хімічний корпус: - Закінчити ремонт приміщень кафедри біохімії; - Відремонтувати частину системи водопостачання холодної води.	до 01.08.	Провідний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Самокиша В.В.
5.	Корпус НВА - Відремонтувати лекційний зал на 4-ому поверсі; -- Відремонтувати електромережу підвальних приміщень.	до 31.08	Провідний інженер Сенкевич М.С. Головний енергетик Гранюк Б.Г.
6.	Теоретичний корпус - Замінити вентилятор в санвузлі 1 поверху.	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В.

7.	<p>НДІ епідеміології та гігієни :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Облаштувати найпростіше укриття в підвальному приміщенні; - Продовжити капітальний ремонт приміщень 1-го поверху; - Відремонтувати аварійні стояки каналізаційної системи; - Виконати роботи по встановленню протипожежної сигналізації; - Укомплектувати пожежний щит в підвір'ї інституту. 	до 31.08	Провідний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С. Провідний інженер Самокиша В.В.
8.	<p>Кафедра менеджменту в охороні здоров'я, фармакотерапії та клінічної фармації:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відремонтувати систему опалення та водопостачання 	до 20.08.	Провідний інженер Самокиша В.В.
9.	<p>Медичний стоматологічний центр:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Провести ремонт електричних щитків по коридорах старого корпусу; - Облаштувати індивідуальний тепловий пункт 	до 31.03.	Головний енергетик Гранюк Б.Г. Провідний інженер Самокиша В.В.
10.	<p>Медичний коледж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обладнати шляхи евакуації (сходові клітки, коридори та інше) евакуаційним освітленням; -Провести протипожежну обробку горюч та підвалу. 	до 31.08.	Провідний інженер Сенкевич М.С. Провідний інженер Устянич П.В.
11.	<p>Гуртожиток № 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поставити короб на електричний лічильник; - Провести ремонт кухні та санузла 5 поверху; - Закінчити ремонт приміщень ізолятора; - Відремонтувати частину даху; 	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
12.	<p>Гуртожиток № 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закінчити ремонт 5 -ти кухонь; - Замінити труби системи водопостачання; - Замінити світильники на плафони закритого типу в душових кабінах. 	до 30.08	Провідний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
13.	<p>Гуртожиток № 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замінити плити огороження на балконах; - Відремонтувати кухні лівої частини гуртожитку; - Відремонтувати системи гарячого водопостачання та каналізації 	до 15.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
14.	<p>Гуртожиток № 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Відремонтувати чоловічу та жіночу душові; - Побілити 5 житлових кімнат; - Замінити електрощитові в коридорах 5 поверхів 	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.

15.	Гуртожиток № 5 - Відремонтувати 5 кухонь; - Провести ремонт труб опалення в санвузлі	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
16.	Гуртожиток № 6 - Відремонтувати 2 жилих блоки; - Побілити коридор 1 поверху.	до 31.08	Провідний інженер Сенкевич М.С.
17.	Гуртожиток № 7 - Продовжити заміну труб системи водопостачання та каналізації по стояках і блоках; - Провести ремонт вестибюло із заміною 2-х вікон; - Встановити аварійне освітлення;	до 31.08	Провідний інженер Самокиша В.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
18.	Гуртожиток № 8 - Закінчити ремонт даху в старій частині гуртожитку;; - Побілити 5 житлових блоків в старій частині гуртожитку	до 31.08	Провідний інженер Малиновський С.В. Провідний інженер Сенкевич М.С.
19	Гуртожиток № 9 - Відремонтувати балкон при вході в будинок; - Відремонтувати фасад на подвір'ї гуртожитку.	до 31.08	Провідний інженер Сенкевич М.С.
20	Наукова бібліотека - Відремонтувати 2 приміщення під книгосховище	до 31.03	Провідний інженер Сенкевич М.С.

Проректор з АГР



Олена ШЕВАГА